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Grundlag for fakturering 
 
Eksempel på udført arbejde: 
 
Nedbrydning og nyopførelse af 40 m2 træskeletvæg inkl. udtagning af 4 stk vinduer 1,2 x 1,2 m til genbrug 
samt udtagning af 1 stk yderdør til kassation. 
 
Nedbrydning af træskeletvæg og yderdør er ikke angivet i V&S prisbogen og afregnes derfor som 
regningsarbejde, hvor der er anvendt 8 mandtimer (nedrivningsarbejde) og 4 lastbiltimer (med kran). 
 
Prissætning af regningsarbejde: 
8 mandtimer á kr.  276,60 = kr. 2.212,80 
4 lastbiltimer á kr. 450 iflg. faktura fra vognmand + 10% tillæg iflg. tilbudslisten tabel 4 = kr. 1.980 
 
Prissætning af arbejde iht. V&S prisbog: 
Prisnr. Betegnelse enhed M1  

enhedspris 
M2   

enhedspris 
M3 

enhedspris 
Beregnet 

enhedspris 
Fakturabeløb

Kr. 
(31)10.15.01 Vinduer 1,2x1,2 stk 1 5 10   
Udtagning 4 stk.  183,00 154,00 144,00 161,25 645,00 
        
(31)45.06.09 Vinduesisætning stk. 1 5 10   
Kun arb. løn 4 stk. ekskl. BMP  2.840 - 1.750 2.540 - 1.750 2.420 - 1.750 865,00 3.460,00 
        
(31)65.85.02 Tilsætninger lbm. 5 20 50   
udført 20 lbm.  97,05 86,35 80,55 86,35 1.657,92 
        
(31)65.80.02 Indfatninger lbm. 10 50 100   
udført 40 lbm.  82,75 72,50 68,85 75,06 3002,50 
        
(21)35.20.02 Træskeletvæg m2 10 50 100   
udført 40 m2   815 704 666 737,75 29.270,00 
        
(21)36.06.02 Murpap 120 mm lbm 5 20 50   
udført 16 lbm  21,40 18,80 17,40 19,49 311,89 
 
De beregnede enhedspriser, der ligger til grund for beregning af fakturabeløbene er beregnet som angivet i 
aftaleudkastets afsnit 7.2 
 
Det er bevidst, at de ovenfor som eksempel anvendte ydelser ikke udgør en komplet væg. I praksis skal 
entreprenøren selvfølgelig udføre arbejdet komplet og bliver betalt herefter. 
 
Under forudsætning af, at ovennævnte arbejder er de eneste, der er udført den pågældende måned, kan 
månedsfakturaen se ud som vist på følgende side. 
 
Det er vigtigt, at detaljeringsgraden i entreprenørens faktura er som vist på efterfølgende eksempel med 
beskrivelse af det udførte arbejde, hvor det er udført og prisen, men entreprenøren kan selv bestemme, om 
den detaljerede prisberegning skal fremgå af selve fakturaen eller om han vil vedlægge den i bilag, som på 
entydig måde henfører til beløbene på månedsfakturaen. 
 
Priserne, der er anvendt i eksemplet stammer fra V&S prisbog 2002 og kan derfor ikke anvendes som 
grundlag for faktisk fakturering under kontrakten. 
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Entreprenørfirmaet Ditten & Datten Byvej 20 
  9999 Bykøbing 
 
 
 
 
 
Dragør Kommune 
Rådhuset 
Kirkevej 7 
Plan & Teknik 
Att.: Søren O. Petersen Faktura nr. 1000 
  Fakturadato: 10-02-2005 
 
Faktura for arbejder udført i januar 2005. 
 
Prisnr. Betegnelse Mængde Beregnet 

enhedspris kr. 
Fakturabeløb 
ekskl. moms 

kr. 

Bemærkn. 

Udskiftning af 40 m2 træskelet ydervæg på Flinkeskolen    
(31)10.15.01 Udtagning af vinduer til genbrug 1,2x1,2  4 stk. 161,25 645,00  
(31)45.06.09 Vinduesisætning ekskl. tilsætn. og indfatn.  4 stk. 865,00 3.460,00 Kun arbejdsløn 
(31)65.85.02 Tilsætninger 20 lbm.  86,35 1.657,92  
(31)65.80.02 Indfatninger 40 lbm. 75,06 3.002,50  
(21)35.20.02 Træskeletvæg 50x125 mm 40 m2. 737,75 29.270,00  
(21)36.06.02 Murpap 150 mm 16 lbm. 19,49 311,89  
     
Regningsarbejde:    
 Nedrivningsarbejde 8 timer 276,60 2.212,80 I h.t. timeopgørelse 
 Leje lastbil m. kran (inkl. entreprenørtillæg) 4 timer 450,00 1.980,00 Fakturabilag vedlagt
     
     
 I alt  42.540,11  
 Rabat iflg. aftale 12%  -5.104,81  
 Fakturabeløb ekskl. moms  37.435,30  
 Moms 25%  9.358,82  
 Fakturabeløb inkl. moms  46.794,12  
 
 
Beløbet bedes betalt senest d. 10-03-2005 til konto nr.: …………………………… 


